



PLANO DE AÇÃO

1 PAPEL

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Manter as campanhas de sensibilização para redução de consumo de papel - Ação contínua	Sensibilizar e informar sobre racionalização de consumo de papel	Gesup/Dircom/ NSA	2021	31/12/2026	1.1 - Solicitar a Dircom, sempre que precisar, campanha de sensibilização com o objetivo de reduzir o consumo de papel	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de papel e derivados - Ação contínua	Reduzir emissões de GEE	Gesup	2021	31/12/2026	2.1 - Dar preferências para as aquisições sustentáveis.	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Avaliar sistematicamente as solicitações e a distribuição de papel - Ação contínua	Reduzir as aquisições de papel com base na análise do padrão de uso de papel por setor	Gesup	2021	31/12/2026	3.1 - Pesquisar os métodos e modelos de solicitação e distribuição de papel 3.2 - Avaliar o processo de solicitação e distribuição 3.3 - Registrar os desvios 3.4 - Implementar melhorias	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Monitorar o consumo de papel através do painel consumo papel x volumetria - Ação contínua	Reduzir as aquisições de papel com base na comparação de impressões realizadas e papeis solicitados	Cesus/Gesup/ Ceinfo/Dirfor	01/01/2023	31/12/2026	4.1 - Analisar o consumo de papel x volumetria mensalmente 4.2 - Glosar o consumo de papel superior a volumetria 4.3 - Criar índice no Painel comparando consumo de papel x volumetria para análise técnica da Gesup	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

2 COPOS DESCARTÁVEIS

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Realizar levantamento das áreas que mantêm a necessidade do uso de copos descartáveis	Realizar o acompanhamento do uso, a identificação de desperdícios e a melhoria do controle de estoque.	Gesup/Comat	2021	31/12/2026	1.1 - Fazer levantamento através dos relatórios de requisições 1.2 - Estudar a viabilidade de manter copos apenas nas áreas que atendam público externo 1.3 - Verificar a viabilidade e custo	Sem custos Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Monitorar o consumo de copos descartáveis - Ação contínua	Controlar a otimizar a utilização de copos descartáveis	Cesus/Gesup/ Comat	01/01/2023	31/12/2026	2.1 - Verificar eventos, o que está provocando o aumento no consumo	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

3 **ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA**

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Manter os filtros purificadores de água de forma segura para o consumo	Garantir a potabilidade da água e a segurança biológica dos usuários através de manutenção preventiva rigorosa	Geseg/Dengep	01/10/2021	31/12/2026	1.1 - Fiscalizar a data prevista para a troca do filtro	Sem custos quanto a fiscalização	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Implantar filtros em novos locais	Ampliar o acesso à água filtrada em pontos estratégicos, reduzindo a dependência de fontes externas	Geseg/Dengep	01/10/2021	31/12/2023	2.1 - Indicar à Dengep novos locais para implantação de filtros 2.2 - Incentivar o consumo de água por meio dos purificadores - Ação contínua	Sem custos quanto as indicações	Concluído (2023) Em Andamento (2026)
3	Monitorar o consumo de água envasada em embalagem plástica	Gerar indicadores precisos sobre o uso de plásticos para fundamentar estratégias de redução de custos e resíduos	Geseg	01/10/2021	31/12/2026	3.1 - Elaborar mecanismo de controle da distribuição de água envasada 3.2 - Registrar continuamente o consumo	Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026) Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Fomentar campanhas para incentivar a descontinuação do consumo de água envasada em garrafas descartáveis	Reduzir a pegada ambiental da organização ao promover a substituição de descartáveis por recipientes reutilizáveis	Geseg/Dircom/ Gapre/Cesus	01/11/2021	31/12/2026	4.1 - Em conjunto com a Presidência, solicitar campanha, junto à Dircom, para incentivar a descontinuidade do consumo de água envasada em garrafas descartáveis. Atualmente previsto apenas para magistrados 4.2 - Orientar os garçons para que nunca falte água filtrada nas jarras e copos dos magistrados.	Sem custo Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026) Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

4 **IMPRESSÃO**

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Estabelecer política para readequação e realocação de impressoras	Otimizar a infraestrutura de impressão para reduzir custos operacionais e desperdícios de recursos físicos	Geope/Cesus	03/11/2021	02/02/2023	1.1 - Levantar equipamentos com volumetria baixa ou zerada nos últimos meses 1.2 - Negociação com os setores para retirada de equipamentos do parque 1.3 - Abertura de chamados e negociação junto à Contratada 1.4 - Substituição dos equipamentos e/ou recolhimentos, conforme o acordado 1.5 - Agendar reunião com a 3ª Vice sobre o formato do parque de impressões nos Cejuscs 1.6 - Revisão da Portaria 620/2017, para adequação dos quantitativos máximos para compor cada ambiente do Tribunal, em razão da baixa volumetria apresentada e do cenário de Teletrabalho	Sem custos Sem custos	Concluído 2022 Concluído 2023 Concluído 2023 Concluído 2024 Concluído 2024 Concluído 2023
2	Implementar ações de divulgação das ferramentas e serviços de tecnologia que facilitam a não utilização de impressão/papel, de forma a conscientizar sobre o uso racional de impressões - Ações contínuas	Fomentar a cultura digital para reduzir o volume de impressões e agilizar o fluxo de informações	Geope / Dircom / Cesus	01/02/2022	31/12/2026	2.1 - Campanhas de conscientização na intranet para o uso, estritamente, para impressão do que for necessário e que não possa ser tratado de forma digital 2.2 - Conscientização para a Portaria 1256/2021 que restringe o uso das Multifuncionais para digitalização de documentos que não estejam ligados ao Processo de Virtualização de Processos Físicos	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Implementar ações de capacitação em ferramentas de tratamento de documentos eletrônicos - Ação contínua	Garantir a autonomia e proficiência da equipe na gestão de arquivos digitais, assegurando a transição para processos <i>paperless</i>	Geope / Dircom / Cesus	01/02/2022	31/12/2026	3.1 - Campanhas de conscientização do uso e descarte de impressões e também dos documentos digitalizados quanto à proteção de dados (LGPD)	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

5 ENERGIA ELÉTRICA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Realizar o estudo de viabilidade para instalação de painéis solares nas unidades	Avaliar a viabilidade técnica e financeira para a adoção de energia limpa e renovável nas unidades	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	1.1 - Instalação de painéis. Já está em processamento a instalação de painéis, sendo que hoje estão instalados 22 de baixa tensão e há um estudo para implantação de mais 55 1.2 - Estudar a migração para o mercado livre para os prédios que se enquadrem na regra. Buscar alternativas de redução de tarifas em mercado cativo	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED	Modernizar o sistema de iluminação visando a redução imediata do consumo elétrico e dos custos de manutenção	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	2.1 - Monitorar o convênio firmado com a Cemig 2.2 - Monitorar a troca de lâmpadas	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Implementar e manter campanhas de sensibilização para redução de consumo de energia elétrica - Ação contínua	Engajar o corpo funcional em hábitos de consumo consciente para evitar o desperdício de energia	Dengep/Dircom/ NSA	jun/21	31/12/2026	3.1 - Campanha: Desligar computadores ao final do expediente 3.2 - Campanha: Apagar as luzes ao final do expediente e aproveitar quando possível a luz natural 3.3 - Campanha: Conscientização das comarca referente ao fiel cumprimento dos layout elaborado pela engenharia, de modo a utilizar menos salas e consequentemente lâmpadas e ar condicionado 3.4 - Campanha: Utilizar o ar condicionado no modo ventilação em dias mais amenos e quando ligado obedecer as orientações da norma NR 17 item 17.5.2	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Implantar o Projeto de Eficiência Energética do TJMG	Consolidar diretrizes de sustentabilidade que garantam o uso racional e inteligente dos recursos elétricos	Dengep	jun/21	2023	4.1 - Buscar formas alternativas para redução da tarifa em mercado cativo, com compensação de energia (mais instalações de fotovoltaicas) ou migração para o mercado livre dos prédios que se enquadrarem na regra	Sem custos	Concluído 2023
5	Revisar a portaria de energia elétrica	Atualizar normativas internas para alinhar o consumo institucional às metas de economia e conformidade legal	Cesus/Dengep	jun/21	2024	5.1 - Dar suporte na revisão para posterior publicação da Portaria	Sem custos	Concluído 2024
6	Estudar a viabilidade de adesivos de conscientização nos interruptores	Avaliar a viabilidade técnica e financeira	Dengep/Dircom/ Cesus	jun/21	2025	6.1 - Em conjunto encaminhar avisos eletrônicos e via poup up do SEI	Sem custos	Concluído 2025

6 ÁGUA E ESGOTO

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Estudar a viabilidade de implementação do reaproveitamento da água da chuva nas unidades	Diversificar as fontes de abastecimento para fins não potáveis, diminuindo a demanda da rede pública	Dengep/Cogep	jun/21	2021	1.1 - Ampliar o reaproveitamento de água pluvial O TJMG já o faz principalmente nas novas edificações	Sem custos	Concluído 2021- 2025
2	Implementar e manter arejadores em todas as torneiras	Reduzir o volume de vazão de água nas unidades sem comprometer a funcionalidade	Dengep/Cogep	jun/21	2021	2.1 - Estudo de viabilidade para instalação de eliminador de ar nos hidrômetros	Sem custos	Concluído 2021- 2025
3	Criar campanhas de sensibilização para o uso racional de água	Prevenir perdas por vazamentos e engajar os usuários na preservação do recurso hídrico	Dengep/Dircom/ Cesus	jun/21	31/12/2026	3.1 - Campanha de conscientização de uso comum, limpeza e irrigação	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Realizar manutenções nas instalações e equipamentos hidráulicos	Prevenir perdas por vazamentos e engajar os usuários na preservação do recurso hídrico	Dengep	jun/21	31/12/2026	4.1 - Mapear e monitorar as áreas	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
5	Publicação da portaria de água	Estabelecer diretrizes formais e métricas precisas para o controle e redução do consumo de água	Cesus/Dengep	jun/21	2021	5.1 - Minutar, revisar e publicar	Sem custos	Concluído 2021- 2025
6	Criar novo indicador de medição de água	Estabelecer diretrizes formais e métricas precisas para o controle e redução do consumo de água	Dengep/Cesus	abr/23	31/12/2026	6.1 - Parametrizar indicador para medição de água: Área verde x área construída	Sem custos	Concluído 2021- 2025
						6.2 - Implementar e monitorar		Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

7 GESTÃO DE RESÍDUOS

Nº	Ação	Objetivos	Cesus	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Implementar e manter campanha de orientação para o armazenamento e descarte de resíduos	Promover a educação ambiental para otimizar a segregação na fonte e reduzir a geração de lixo	Secons /Dircom/ NSA	01/11/2021	31/12/2026	1.1 - Campanha virtual	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
						1.2 - Distribuição de material impresso		
2	Implementar e manter campanhas de sensibilização para o descarte correto e a minimização na geração de resíduos	Promover a educação ambiental para otimizar a segregação na fonte e reduzir a geração de lixo	Secons/Dircom/ NSA	01/11/2021	31/12/2026	2.1 - Campanha virtual	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
						2.2 - Distribuição de material impresso		
3	Trocar as lixeiras	Modernizar a infraestrutura de coleta seletiva para facilitar o descarte correto pelos usuários	Gesup/Cesus	01/11/2021	31/12/2026	3.1 - Estabelecer modelos padrão para as unidades do TJMG	R\$ 600.000	Concluído 2025
						3.2 - Quantificar a necessidade de lixeiras;		
						3.3 - Processo de Compra		Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
						3.4 - Instalação dos novos equipamentos. Etapas em conjunto com PLS		
4	Monitorar o descarte destinado à reciclagem	Gerar indicadores sobre o volume de resíduos desviados de aterros para apoiar metas de logística sustentável	Secons	01/11/2021	31/12/2026	3.5 - Ampliar o projeto a outras edificações TJMG	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
						4.1 - Quantificar a quantidade de sacos azuis(recicláveis) e pretos (lixo comum)		
						4.2 - Apurar junto às associações o peso do material destinado à reciclagem		
						4.3 - Informar os resultados periodicamente à comunidade do TJMG, para ensejar maior engajamento		

8 REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Priorizar a utilização de materiais de baixo impacto ambiental nas obras	Fomentar a construção sustentável através do uso de insumos certificados, reciclados ou de origem local para reduzir a pegada de carbono	DENGEP	01/11/2021	31/12/2026	1.1. Identificar materiais alternativos e sustentáveis e incluí-los nas especificações dos projetos de arquitetura e engenharia 1.2. Inserir cláusulas e exigências de selos verdes ou certificados de origem (como o selo FSC para madeira) nos editais de licitação	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Implementar a gestão e destinação correta de resíduos da construção civil (RCC)	Garantir o cumprimento das normas ambientais para segregação, reutilização e descarte adequado de entulhos, minimizando o impacto nos aterros	DENGEP	01/11/2021	31/12/2026	2.1. Estabelecer diretrizes técnicas para a segregação na fonte e definir os métodos de acondicionamento e transporte dentro do canteiro de obras 2.2. Monitorar os comprovantes de destinação, garantindo que todo o material removido seja encaminhado exclusivamente para usinas de reciclagem ou aterros licenciados	Sem custo	Concluído 2021- 2025 Em andamento 2026
3	Adequar projetos arquitetônicos para maximizar a iluminação e ventilação natural - Ação contínua	Otimizar o conforto térmico e a luminosidade dos ambientes para reduzir a dependência de sistemas de climatização e iluminação artificial	DENGEP	01/11/2021	31/12/2026	3.1. Realizar o estudo de orientação solar e ventos predominantes em cada unidade para identificar as intervenções mais eficientes, como o posicionamento de aberturas e o uso de brises ou claraboias 3.2. Estabelecer diretrizes técnicas obrigatórias nos termos de referência que priorizem soluções passivas 3.3. Analisar a viabilidade de substituição de vedações opacas por elementos translúcidos ou a instalação de dutos de luz	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

9 LIMPEZA

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de produtos de limpeza e práticas de sustentabilidade no manuseio dos produtos e na execução dos serviços	Garantir a utilização de insumos de baixo impacto ambiental e a padronização de processos que minimizem riscos à saúde e ao meio ambiente	Secons	21/11/2021	31/12/2026	1.1 - Avaliar os insumos alocados pelas prestadoras de serviço, a fim de verificar a adequação aos critérios de sustentabilidade do edital 1.2 - Monitorar a quantidade de insumos utilizados nos contratos de limpeza 1.3 - Realizar estudo dos materiais de limpeza utilizados e das possibilidades de mercado, para inserir nos contratos produtos que agredam menos o meio ambiente	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Monitorar a observância, nos contratos de limpeza, da capacitação e sensibilização periódica das equipes contratadas	Assegurar que as equipes terceirizadas estejam tecnicamente alinhadas às diretrizes de ecoeficiência e responsabilidade socioambiental da instituição	Secons	21/11/2021	31/12/2026	2.1 - Requerer campanhas e ações periódicas das empresas junto a seus funcionários	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

10 VIGILÂNCIA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	1. Ampliar as brigadas de incêndio nos prédios do TJMG.	Fortalecer a capacidade de resposta a emergências e garantir a segurança e a integridade física de magistrados, servidores e usuários das unidades	GSI	01/06/2021	31/12/2025	1.1. Planejar o treinamento 1.2. Realizar as instruções 1.3 Realizar exercícios práticos	Sem custos	Concluído (2021-2025)

11 TELEFONIA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	1. Manter a tecnologia VOIP nos contratos de telefonia	Reduzir os custos com chamadas convencionais e modernizar a infraestrutura de comunicação através da transmissão de voz por dados	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	1.1 - Estudar alternativas de contratações de pacotes econômicos de serviços de telefonia móvel 1.2 - Estudo de viabilidade para implantação de voip no Estado (Asterisk)	Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	2. Atualizar a portaria de Telefonia	Normatizar e adequar as regras de uso dos serviços telefônicos às necessidades atuais e às metas de economia da instituição	Dengep/Cesus	jun/21	nov/21	2.1 - Revisar e publicar	Sem custos	Concluído (2021-2025)
3	3. Estudar a viabilidade de utilização do whatsapp web;	Avaliar ferramentas de comunicação instantânea que possam agilizar o atendimento e reduzir a dependência de chamadas telefônicas e impressões	Dengep	jun/21	13/11/2023	3.1 - Estudo de viabilidade para emulador de android no computador para uso do whatsapp	Sem custos	Concluído (2021-2025)
4	4. Criar campanha de conscientização de uso de celulares corporativos	Fomentar a utilização responsável e estritamente profissional dos aparelhos, visando o controle de gastos e a preservação do patrimônio público	Dengep/Dircom/ Cesus	jun/21	31/12/2026	4.1 - Disponibilizar campanha após publicação da portaria	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

12 VEÍCULOS

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Renovar a frota de serviço	Reduzir gastos com manutenção e emissão de poluentes através da aquisição de veículos mais eficientes e modernos	Cotrans	01/01/2021	out/25	1.1 - Elaboração de estudo técnico e consequente aprovação 1.2 - Realização de pregão eletrônico	Valores provisionados no orçamento 2021 e 2022	Concluído (2021-2025)
2	Implementar as revisões periódicas preventivas - Ação contínua	Garantir a segurança dos usuários e prolongar a vida útil dos veículos, evitando gastos emergenciais e paradas não programadas	Cotrans/Dircom/ Cesus	01/01/2021	2023	2.1 - Plano de conscientização junto aos motoristas quanto ao período das manutenções preventivas dos veículos a fim de evitarmos gastos futuros desnecessários com manutenções corretivas 2.2 - Cartilhas para público alvo	Sem custo	Concluído (2021-2025)

13 COMBUSTÍVEL

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Aprimorar o SEI Frota	Otimizar a gestão administrativa e o controle de dados dos veículos através da modernização do sistema eletrônico	Cotrans	ago/21	31/12/2026	1.1 - Aprimoramento do SEI frota, a fim de reduzir o número de pedidos duplicados/desnecessários. Objetiva-se melhorar o gerenciamento das solicitações	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Conscientizar magistrados e servidores	Fomentar o uso responsável e eficiente dos veículos institucionais, visando a preservação do patrimônio e a redução de custos	Cotrans/NSA/ Dircom	jun/21	31/12/2026	2.1 - Ofício da Superintendência orientando a observância da Portaria nº 2352/2009 e alterações. Enfatizar o art. 28: limite mensal de combustível	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
				jun/21	31/12/2026	2.2 - Cartilhas de divulgação na rede TJMG, quanto ao uso adequado dos veículos oficiais	Sem custos	

14 APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Priorizar a inclusão de peças virtuais em campanhas e ações de comunicação	Reduzir o impacto ambiental e os custos com materiais físicos através da digitalização das estratégias de comunicação interna e externa	Copub/NSA	out/21	31/12/2026	1.1 - Mapear principais demandantes de material impresso	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Buscar a conscientização das áreas demandantes sobre a importância de evitar impressões	Promover a mudança de cultura organizacional para que o suporte digital seja a primeira opção, eliminando impressões desnecessárias.	Copub/NSA	out/21	31/12/2026	2.1 - Mapear principais demandantes de material impresso 2.2 - Apresentar as vantagens de priorizar material virtual	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

15 AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Propor a criação do Guia de Contratações Sustentáveis - TJMG	Padronizar critérios socioambientais nas aquisições e contratações para alinhar as compras institucionais às melhores práticas de sustentabilidade.	Cesus / Codran / Copub	03/11/2022	28/10/2022	1.1 - Elaborar o Guia de Contratações Sustentáveis TJMG	Sem custos	Concluído 2021 - 2025
				31/10/2022	05/12/2022	1.2 - Enviar para revisão		
				10/01/2023	14/04/2023	1.3 - Disponibilizar para diagramação		
2	Aumentar o percentual de contratos sustentáveis	Ampliar a inserção de cláusulas de sustentabilidade nos processos licitatórios para reduzir o impacto ambiental indireto da instituição.	Cesus/Dirsep	11/01/2023	31/12/2026	2.1 - Redigir notas técnicas com recomendações de sustentabilidade para os contratos de maior impacto da sustentabilidade	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
				07/02/2024	31/12/2026	2.2 - Apoiar a inclusão do saco marron		
3	Criar indicadores de contratos sustentáveis	Estabelecer métricas precisas para monitorar o desempenho e a evolução das compras públicas sustentáveis no órgão.	Cesus	01/02/2023	20/07/2023	3.1 - Mapear os contratos	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
				21/07/2023	31/12/2026	3.2 - Analisar e classificar os contratos com e sem critério sustentável		

16 QUALIDADE DE VIDA

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Ginástica laboral - Ação contínua	Reduzir o estresse e prevenir doenças ocupacionais por meio de atividades físicas e mentais integrativas	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	Licitação Contrato Planejamento Divulgação das aulas Fiscalização	Valor do contrato	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Yoga e Meditação - Ação contínua	Reduzir o estresse e prevenir doenças ocupacionais por meio de atividades físicas e mentais integrativas	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	Licitação Contrato Planejamento Divulgação das aulas Fiscalização	Valor do contrato	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Campanha de vacinação - Ação contínua	Ampliar a imunização do corpo funcional para reduzir o absenteísmo e garantir a segurança sanitária coletiva	Gersat/Dircom/ Compras/Cotrans	jun/21	31/12/2026	Parceria com clínica privada e Secretaria Municipal de Saúde Compra de material e insumos Contratação de recursos humanos Divulgação Relatório Final	Valor dos materiais e insumos, mão de obra	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Atendimento psicossocial - Ação contínua	Oferecer suporte especializado para garantir o cuidado integral com a saúde mental e bucal dos colaboradores	Gersat	jun/21	31/12/2026	Atendimento por meio de encaminhamento médico e demanda espontânea	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
5	Atendimento odontológico - Ação contínua	Oferecer suporte especializado para garantir o cuidado integral com a saúde mental e bucal dos colaboradores	Gersat	jun/21	31/12/2026	Inscrição e atendimento	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
6	Conscientizar, Informar e Motivar magistrados, servidores e colaboradores sobre o cuidado com a saúde e bem estar - Ação contínua	Educar e engajar o público interno na adoção de hábitos de vida saudáveis e na prevenção de riscos	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	Planejamento e divulgação	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
7	Planejamento e divulgação de campanhas de meses coloridos - Ação contínua	Sensibilizar sobre temas críticos de saúde e inclusão social através de calendários temáticos de conscientização	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	Maio Roxo Setembro Amarelo Setembro Verde Outubro Rosa Novembro Azul Dezembro Laranja	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
8	Saúde em cena - Ação contínua	Utilizar linguagens lúdicas e culturais para disseminar informações sobre saúde de forma leve e eficaz	Gersat/Ejef	jun/21	31/12/2026	Confecção e atualização dos conteúdos	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

17 CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Ofertar 2 turmas do curso "Introdução à Gestão Socioambiental" (oferta permanente)	Nivelar o conhecimento básico sobre sustentabilidade e diretrizes socioambientais entre os novos colaboradores.	Nead/Dirdep/ Cesus	04/02/2021	31/12/2026	1.1 - Iniciar 1ª turma - de 04/02/2021 a 28/06/2021 1.2 - Iniciar 2ª turma - de 30/09/2021 a 09/12/2021 1.3 - Atualizar a cada novo ciclo de cursos o módulo - PLS/TJMG	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Ofertar em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD o curso " Educação ambiental: princípios, conceitos e metodologias"	Capacitar os servidores em metodologias de preservação ambiental através de parcerias com órgãos especializados	Assessoria Técnica / Dirdep	09/04/2021	out/21	2.1 - 09/04/2021 - Início contatos SEMAD 2.2 -Ofício solicitando o compartilhamento através do processo 2.3 - 25/10/2021 - Resposta SEMAD informando que está analisando a viabilidade técnica do compartilhamento	Sem custos	Concluído (2021-2025)
3	Ofertar em conjunto com a Cemig o curso "Uso seguro e eficiente da energia"	Instruir o corpo funcional sobre práticas técnicas de economia de energia e prevenção de acidentes elétricos	Assessoria Técnica / Dirdep	18/10/2021	20/07/2023	3.1- Enviar ofício solicitando o compartilhamento através do processo SEI 0277687-03.2021.8.13.0000 (18/10/2021) 3.2 - Definição de data para oferta do curso na plataforma digital da EJEF	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Ofertar curso: "Plano de Logística Sustentável e Licitações Sustentáveis"	Qualificar os gestores para a aplicação prática de critérios de sustentabilidade no planejamento e nas compras públicas	Asdep	01/08/2022	2023	4.1 - Disponibilizar capacitação (in company)	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
5	Ofertar 3 capacitações em sustentabilidade em cada ano até 2026	Garantir a atualização contínua e a manutenção da cultura de sustentabilidade na agenda institucional de longo prazo	Asted	01/02/2023	31/12/2026	5.1 - Monitorar	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
6	Ofertar ação de sensibilização	Promover eventos e dinâmicas que estimulem a mudança de comportamento e o engajamento voluntário em causas ambientais	Cesus/Ejef/ Dircom	01/02/2023	31/12/2026	6.1 - Formatar evento de Sustentabilidade em parceria com a Escola e apoio da Dircom - processo Sei (0357255-97.2023.8.13.0000)	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

18 DIVERSIDADE E EQUIDADE

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Realizar a quantidade mínima de ações de capacitação sobre diversidade e equidade - Ações Contínuas	Capacitar público interno em diversidade e equidade	EJEF/COMSIV	2025	31/12/2026	1.1 Elaborar plano educacional 1.2 Divulgar oferta de cursos 1.3 Disponibilizar cursos na plataforma da EJEF	Sem custos Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Realizar a quantidade mínima de ações de sensibilização sobre diversidade e equidade - Ações Contínuas	Sensibilizar público interno em diversidade e equidade	DIRCOM/COMSIV	2025	31/12/2026	1.1 Elaborar plano de comunicação 1.2 Divulgação de material elaborado	Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Manter total de trabalhadores com deficiência (PCD'S) terceirizados - Ações contínuas	Promover a inclusão profissional de PCD's	GESEG/COMSIV	2025	31/12/2026	1.1 Preferenciar a contratação de PcD nos contratos de terceirização do Tribunal	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

19 JUSTIÇA CARBONO ZERO

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Definição dos escopos a serem inventariados	Delimitar as fontes de emissão (diretas e indiretas) que serão monitoradas para garantir a abrangência e precisão do	CESUS	01/01/2023	01/10/2024	Estudo sobre GHG Protocol	Sem custos	Concluído 2023
			CESUS	01/01/2023	01/10/2024	Definição dos itens a serem analisados em cada escopo do inventário		Concluído 2023
2	Pesquisa sobre melhor forma de realização do inventário e plano de descarbonização	Identificar metodologias nacionais e internacionais (como o <i>GHG Protocol</i>) que garantam a credibilidade técnica dos resultados	CESUS	01/10/2023	01/08/2024	Solicitação de orçamentos, propostas de cursos e análise de contratos de outros órgãos	Sem custos	Concluído 2024
			CESUS	01/10/2024	01/09/2024	Definição de contratação, via licitação, de empresa para realização de inventário e elaboração de plano de descarbonização		Concluído 2024
3	Contratação de empresa especializada	Viabilizar o suporte técnico qualificado para a execução de cálculos complexos e auditoria dos dados de emissão	CESUS/GECONT	01/10/2024	01/12/2024	Elaboração de TR, ETP e Edital	R\$ 78.288	Concluído 2024
			GECONT	01/01/2025	01/01/2025	Publicado Edital de Licitação nº 011/2025		Concluído 2025
			GECONT	01/03/2025	01/03/2025	Realização de pregão eletrônico		Concluído 2025
			GECONT	01/03/2025	01/03/2025	Contrato 093/2025 firmado com Eliza Maria Ourives Consultoria		Concluído 2025
4	Mobilização	Engajar as unidades administrativas no fornecimento de dados e sensibilizar o corpo funcional sobre a importância da agenda climática	CESUS	01/04/2025	01/04/2025	Reunião inicial de alinhamento	Sem custos	Concluído 2025
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	Compartilhamento dos dados do TJMG		Concluído 2025
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	Envio de versão inicial do Plano de Trabalho		Concluído 2025
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	Segunda reunião de alinhamento		Concluído 2025
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	Envio de versão final do Plano de Trabalho		Concluído 2025
5	Elaboração de Inventário de GEE do TJMG	Consolidar os dados de consumo em um relatório oficial que aponte as principais fontes de poluição da instituição	CESUS	01/05/2025	01/05/2025	Cálculos de emissão de acordo com os dados coletados	Sem custos	Concluído 2025
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	Reunião de apresentação e revisão dos dados		Concluído 2025
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	Análise, revisão e complementação de dados de emissão do TJMG		Concluído 2025
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	Reunião de apresentação de versão inicial do relatório do inventário		Concluído 2025
6	Plano de Descarbonização	Instituir um roteiro estratégico com metas e prazos para a neutralização progressiva das emissões de carbono	CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Análise e validação do relatório	Sem custos	Concluído 2025
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Reunião de alinhamento estratégias de descarbonização		Concluído 2025
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Levantamento de estratégias possíveis para reduzir, compensar e neutralizar as emissões do TJMG		Concluído 2025
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Reunião apresentação prévia do Plano de Descarbonização		Concluído 2025
7	Ações de Redução de emissões de GEE por área temática	Implementar medidas práticas e setoriais (transporte, energia, resíduos) para diminuir o impacto ambiental operacional	CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Reunião de apresentação dos resultados e relatórios	Sem custos	Concluído 2025
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Levantamento de estratégias possíveis para reduzir, compensar e neutralizar as emissões do TJMG		Concluído 2025
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Reunião apresentação prévia do Plano de Descarbonização		Concluído 2025
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	Reunião de apresentação dos resultados e relatórios		Concluído 2025
			CESUS/DENGEP	01/10/2024	01/12/2026	Ações de Redução de emissões de GEE Energia renovável / eficiência energética		Em Andamento
			CESUS/DENGEP	01/10/2024	01/12/2026	Ações de Redução de emissões de GEE Água e esgoto		Em Andamento
			CESUS/COTRANS	01/10/2024	01/12/2026	Ações de Redução de emissões de GEE Frota de veículos sustentáveis		Em Andamento
			CESUS/COTRANS	01/10/2024	01/12/2026	Ações de Redução de emissões de GEE Combustível		Em Andamento
			CESUS/DENGEP/GESUP	01/10/2024	01/12/2026	Ações de Redução de emissões de GEE Gestão de Resíduos	Sem custos	Em Andamento
			CESUS/GESEG/ASCONT/DENGEP	01/10/2024	01/12/2026	Ações de Redução de emissões de GEE Contratações sustentáveis		Em Andamento
			CESUS/DENGEP/CEINFO/DIRCOM	01/10/2024	01/12/2026	Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas		Em Andamento
			CESUS/DIRFIN	01/10/2024	01/12/2026	Aquisição de créditos de carbono		Em Andamento
								Em Andamento

20 NOVAS TECNOLOGIAS

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Implementação de Inteligência Artificial para otimização da gestão de processos de trabalho	Potencializar a capacidade produtiva da gestão de processos de trabalho mediante a automação das etapas de coleta e estruturação das informações, utilizando a Inteligência Artificial para conferir celeridade ao fluxo interno e expandir a capacidade de atendimento às unidades do Tribunal.	CEPROC	01/10/2025	31/12/2026	1.1. Identificar as atividades do processo de trabalho "Serviço relacionado à gestão de processo de trabalho" que apresentem viabilidade técnica para a incorporação de ferramentas de Inteligência Artificial	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.2. Desenvolver ou prospectar solução de Inteligência Artificial no mercado, com apoio da DIRTEC, visando à automação de tarefas repetitivas e operacionais, tais como a transcrição de áudios e o preenchimento automatizado de documentos técnicos, a fim de redirecionar a força de trabalho para atividades de natureza analítica	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.3. Avaliar e ajustar o fluxos de trabalho atual, adequando os procedimentos executados pela equipe após a implementação da ferramenta de Inteligência Artificial para garantir a integridade e a qualidade das entregas	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.4. Instituir ciclo de testes práticos e homologação técnica da ferramenta de Inteligência Artificial, assegurando que as funcionalidades atendam aos requisitos de negócio e de segurança da informação da instituição	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.5. Mensurar a capacidade produtiva após a consolidação da I.A. no processo de trabalho "Serviço relacionado à gestão de processo de trabalho"	Sem custos	Em andamento
2	Implementação de Green IT na aquisição e descarte de ativos tecnológicos	Garantir que o ciclo de vida dos equipamentos (computadores, tablets e monitores) priorize o baixo consumo de energia e a logística reversa.	DIRTEC/CEPROC	01/10/2025	31/12/2026	2.1. Inserir exigências de certificações ambientais (como <i>Energy Star</i> ou <i>EPEAT</i>) nos editais de licitação para garantir que os novos equipamentos consumam menos energia e possuam maior vida útil.	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	2.2. Expandir o uso de servidores virtuais para reduzir a necessidade de equipamentos físicos, diminuindo drasticamente o consumo elétrico e a demanda por refrigeração nos data centers	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	2.3. Formalizar parcerias ou contratos para a coleta e reciclagem de resíduos eletrônicos, garantindo que componentes tóxicos não agridam o meio ambiente e que materiais valiosos sejam reaproveitados	Sem custos	Em andamento