




PLANO DE AÇÕES - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - 2025 / 2026

O Plano de Ações de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) para o período de 2025–2026 tem por finalidade fortalecer a promoção da acessibilidade e da inclusão no âmbito do Poder Judiciário mineiro. Contempla iniciativas voltadas à adequação de espaços físicos, ao aprimoramento de plataformas digitais, à capacitação, à realização de ações de sensibilização e ao fortalecimento da comunicação acessível, com metas, cronograma e atuação integrada das unidades responsáveis.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



N.	OBJETIVO	META	UNIDADES ENVOLVIDAS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	ETAPAS	STATUS	PREVISÃO DE RECURSOS
GESTÃO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO – Planejar e coordenar ações de acessibilidade								
1	Ampliar o impacto social das ações de inclusão do TJMG, por meio do fortalecimento de parcerias	Expandir o Projeto Amigo Down em parceria com as APAEs	CESUS GESEG	JAN/2025	DEZ/2025	Etapa 1: Realizar reunião com as áreas envolvidas	Concluído	Custos para contratação da
						Etapa 2: Definir a necessidade e viabilidade de contratação	Concluído	
						Etapa 3: Avaliar a porposta comercial		

	institucionais com as APAEs.					apresentada pelas APAEs para celebração do contrato	Concluído	FEAPAES -MG
						Etapa 4: Formalizar e efetivar a contratação	Concluído	
2	Fortalecer a inclusão social e a acessibilidade nas contratações públicas do TJMG.	Elaborar uma nota técnica sobre inclusão social nas contratações públicas, priorizando práticas acessíveis	CESUS	JAN/2025	DEZ/2025	Etapa 1: Mapear os contratos	Concluído	Sem custos
						Etapa 2: Redigir e revisar a nota técnica	Concluído	
						Etapa 3: Publicar nota técnica no Portal TJMG	Concluído	
3	Fortalecer a articulação interinstitucional para promoção de políticas públicas de acessibilidade, mediante a criação da Rede Mineira de Acessibilidade.	Estudar a criação da Rede Mineira de Acessibilidade	CESUS Comissão de Acessibilidade e Inclusão	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Pesquisar iniciativas semelhantes em outros estados	Concluído	Sem custos
						Etapa 2: Definir os objetivos, missão e diretrizes	Concluído	
						Etapa 3: Propor a adesão de outros órgãos públicos	Em andamento	
						Etapa 4: Formalizar a criação da rede	Em andamento	
4	Consolidar a cultura institucional de acessibilidade e inclusão por meio de ação formativa e de sensibilização estratégica.	Promover eventos temático sobre acessibilidade e inclusão	CESUS EJEF	JAN/2026 (Contínuo)	DEZ/2026 (Contínuo)	Etapa 1: Definir tema, formato e público-alvo do evento	Concluído	Custos de contratação de instrutores
						Etapa 2: Identificar e convidar palestrantes	Em andamento	
						Etapa 3: Organizar e divulgar o evento	Não iniciado	
						Etapa 4: Realizar o evento	Não iniciado	
5	Institucionalizar a acessibilidade e a inclusão como diretriz permanente da gestão do TJMG, mediante a criação e implementação de política específica.	Institucionalizar a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no TJMG.	CESUS Comissão de Acessibilidade e Inclusão	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Realizar o levantamento das necessidades	Concluído	Sem custos
						Etapa 2: Desenvolver e formalizar a política	Em andamento	
						Etapa 3: Promover a divulgação e implementação	Não iniciado	
6	Fortalecer a cultura institucional de acessibilidade no TJMG, por meio da ampliação e continuidade das ações de capacitação e sensibilização dos servidores.	Reforçar as capacitações em acessibilidade	CESUS EJEF	JAN/2026 Contínuo	DEZ/2026 Contínuo	Etapa 1: Solicitar à EJEF a ampliação e continuidade dos cursos de capacitação em acessibilidade	Concluído	Custos de contratação de instrutores
7	Promover inclusão social e oportunidades de desenvolvimento para jovens adultos egressos de instituições de acolhimento, mediante	Estudar a criação de um projeto voltado para jovens adultos desligados de instituições de acolhimento para menores	CESUS DIRCONT DIRCOM	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Realizar estudo de viabilidade do projeto	Concluído	
						Etapa 2: Levantar dados sobre as necessidades e perfil dos jovens adultos	Concluído	
						Etapa 3: Definir Objetivos, público-alvo e escopo do projeto	Concluído	

	a estruturação de projeto institucional específico.					Etapa 4: Elaborar e redigir o projeto para a apresentação e implementação	Concluído	Custos para execução do projeto
						Etapa 5: Formalizar a iniciativa e alinhar com as áreas responsáveis	Em andamento	
						Etapa 6: Articular parcerias institucionais para execução do projeto	Não iniciado	
						Etapa 7: Implementar o projeto piloto	Não iniciado	
						Etapa 8: Divulgar o projeto	Não iniciado	
8	Aprimorar a gestão e o monitoramento das ações de acessibilidade no TJMG	Painel de Acessibilidade - (Dashboard - Power BI / Click Sense)	CESUS CEINFO	JAN/2026	DEZ/2026	Etapa 1: Revisar Indicadores	Não iniciado	Sem custos
						Etapa 2: Modernizar o layout e a usabilidade do painel	Não iniciado	
ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL – Promover recursos de acessibilidade na infraestrutura da comunicação								
9	Ampliar o acesso à informação institucional às pessoas com deficiência visual, por meio da produção e disponibilização da cartilha em braile.	Disponibilização da cartilha em braile	CESUS	JAN/2025	DEZ/2025	Etapa 1: Pesquisar os fornecedores e/ou prestadores de serviços	Concluído	Custos para produção e impressão
						Etapa 2: Campanha de divulgação	Concluído	
						Etapa 3: Viabilizar a distribuição	Concluído	
10	Fortalecer a cultura de acessibilidade e inclusão no TJMG, por meio do planejamento e da gestão estratégica da comunicação institucional.	Elaborar o plano anual de comunicação para campanhas de acessibilidade e inclusão	CESUS DIRCOM	JAN/2026 (Contínuo)	DEZ/2026 (Contínuo)	Etapa 1: Redigir a minuta do Plano de Comunicação	Concluído	
						Etapa 2: Realizar reunião com as áreas da DIRCOM para alinhamento	Concluído	
						Etapa 3: Analisar e aprovar as propostas apresentadas pela DIRCOM	Concluído	
						Etapa 4: Acompanhar a execução do plano	Em andamento	
ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS - Assegurar que os serviços sejam acessíveis, com eliminação de barreiras e atendimento inclusivo								
11	Promover o reconhecimento e o atendimento adequado às pessoas com deficiências ocultas no TJMG.	Implementar o Cordão de Girassol como símbolo de inclusão e apoio a pessoas com deficiências ocultas	CESUS GERSAT	JAN/2025	DEZ/2025	Etapa 1: Definir o escopo do projeto	Concluído	Custos para aquisição dos cordões
						Etapa 2: Dar início ao processo de compra	Concluído	
						Etapa 3: Campanha de divulgação	Concluído	
						Etapa 4: Viabilizar a distribuição	Concluído	
12	Garantir a acessibilidade digital do Portal do TJMG, ampliando o acesso	Implementar um software de acessibilidade no Portal do TJMG	CESUS DIRCOM	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Solicitar a aquisição do software	Concluído	
						Etapa 2: Realizar reunião para esclarecer funcionalidades do software	Concluído	

	inclusivo às informações e serviços.		DIRFOR			Etapa 3: Acompanhar o processo de aquisição e compra	Concluído	Custos para aquisição do software
						Etapa 4: Monitorar a implantação e integração do software no portal TJMG	Em andamento	
						Etapa 5: Divulgar a implementação do software	Não iniciado	
						Etapa 5: Divulgar a implementação do software	Não iniciado	
ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA – Promover recursos de acessibilidade na infraestrutura tecnológica								
13	Garantir a acessibilidade digital do Portal do TJMG, ampliando o acesso inclusivo às informações e serviços.	Implementar um software de acessibilidade no Portal do TJMG	CESUS DIRCOM DIRFOR	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Solicitar a aquisição do software	Concluído	Custos para aquisição do software
						Etapa 2: Realizar reunião para esclarecer funcionalidades do software	Concluído	
						Etapa 3: Acompanhar o processo de aquisição e compra	Concluído	
						Etapa 4: Monitorar a implantação e integração do software no portal TJMG	Em andamento	
						Etapa 5: Divulgar a implementação do software	Não iniciado	
14	Institucionalizar a acessibilidade e a inclusão como diretriz permanente da gestão do TJMG, mediante a criação e implementação de política específica.	Institucionalizar a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no TJMG.	CESUS Comissão de Acessibilidade e Inclusão	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Realizar o levantamento das necessidades	Concluído	Sem custos
						Etapa 2: Desenvolver e formalizar a política	Em andamento	
						Etapa 3: Promover a divulgação e implementação	Não iniciado	
ACESSIBILIDADE URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA - Assegurar espaços físicos acessíveis, com eliminação de barreiras.								
15	Avaliar e aprimorar a acessibilidade física dos prédios das comarcas do TJMG.	Realizar visitas às comarcas para avaliar a acessibilidade dos prédios do TJMG	CESUS DENGEP	JAN/2025	DEZ/2026	Etapa 1: Identificar as comarcas	Concluído	Custos relativos às diárias e transporte
						Etapa 2: Elaborar cronograma de visitas	Concluído	
						Etapa 3: Realizar visitas	Em andamento	
						Etapa 4: Solicitar às áreas responsáveis as providências para as melhorias necessárias	Em andamento	