



**Plano de Ação - PLS**  
**2021-2026**  
Atualização fevereiro/2026

# PLANO DE AÇÃO PLS 2021 -2026

O Plano de Ação do Plano de Logística Sustentável (PLS) do TJMG constitui o instrumento de planejamento responsável por operacionalizar as diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pelo Tribunal, detalhando as iniciativas, metas, prazos e unidades responsáveis pela implementação das ações voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável no âmbito institucional.

Por meio do Plano de Ação, são estruturadas medidas destinadas à redução de impactos ambientais, ao uso eficiente de recursos e ao fortalecimento de uma cultura organizacional comprometida com a responsabilidade socioambiental, em consonância com as diretrizes nacionais do Poder Judiciário e com os princípios da boa governança pública.

A Resolução CNJ nº 400/2021 estabelece que os órgãos do Poder Judiciário devem adotar modelos de gestão organizacional baseados em processos estruturados que promovam a sustentabilidade, fundamentados em ações ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis, socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, com vistas ao desenvolvimento nacional sustentável. Nesse contexto, o Plano de Ação do PLS constitui ferramenta essencial para a implementação dessas diretrizes no âmbito do Tribunal.

Na atualização realizada em 2026, o Plano de Ação do PLS/TJMG foi aprimorado com a inclusão de novos eixos temáticos e respectivas ações, contemplando iniciativas voltadas à diversidade e inclusão, à Justiça Carbono Zero e à incorporação de novas tecnologias, em conformidade, respectivamente, com as Resoluções CNJ nº 550/2024, nº 594/2024 e nº 641/2025.

O acompanhamento da execução do Plano de Ação será realizado por meio de mecanismos informatizados de controle e monitoramento de indicadores e metas, permitindo a avaliação periódica dos resultados alcançados, a verificação do cumprimento das ações planejadas e a adoção de medidas de aprimoramento contínuo.

Os indicadores e as ações correspondentes foram organizados por eixo temático a fim de facilitar a visualização, o monitoramento e a compreensão das ações previstas. A seguir, apresenta-se a relação dos temas previstos no art. 7º, inciso I, da Resolução CNJ nº 400/2021, bem como os respectivos indicadores constantes do Anexo da referida norma, vinculados a cada eixo temático.

**a) Uso eficiente de insumos, materiais e serviços**

Papel; copos descartáveis; água envazada em embalagem plástica; impressão; limpeza; vigilância; telefonia; apoio ao serviço administrativo; novas tecnologias

**b) Energia elétrica**

Energia elétrica

**c) Água e esgoto**

Água e esgoto

**d) Gestão de resíduos**

Gestão de resíduos

**e) Qualidade de vida no ambiente de trabalho**

Qualidade de vida

**f) Sensibilização e capacitação contínua dos quadros de pessoal efetivo e auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas**

Capacitação em sustentabilidade

**g) Deslocamento de pessoal, bens e materiais, considerando-se todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes**

Veículos e combustível

**h) Obras de reformas e leiaute**

Reformas e construções

**j) Equidade e diversidade**

Equidade e diversidade

**j) Aquisições e contratações sustentáveis**

Aquisições e contratações

**k) Descarbonização**

Programa “Justiça Carbono Zero”

---



# PLANO DE AÇÃO

## 1 PAPEL

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Manter as companhias de sensibilização para redução de consumo de papel	Sensibilizar e informar sobre racionalização de consumo de papel	Gesup/Dircom/ NSA	2021	31/12/2026	1.1 - Solicitar a Dircom, sempre que precisar, campanha de sensibilização com o objetivo de reduzir o consumo de papel	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de papel e derivados	Reduzir emissões de GEE	Gesup	2021	31/12/2026	2.1 - Dar preferências para as aquisições sustentáveis.	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Avaliar sistematicamente as solicitações e a distribuição de papel	Reduzir as aquisições de papel com base na análise do padrão de uso de papel por setor	Gesup	2021	31/12/2026	3.1 - Pesquisar os métodos e modelos de solicitação e distribuição de papel 3.2 - Avaliar o processo de solicitação e distribuição 3.3 - Registrar os desvios 3.4 - Implementar melhorias	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Monitorar o consumo de papel através do painel consumo papel x volumetria	Reduzir as aquisições de papel com base na comparação de impressões realizadas e papéis solicitados	Cesus/Gesup/ Ceinfo/Dirfor	01/01/2023	31/12/2026	4.1 - Analisar o consumo de papel x volumetria mensalmente 4.2 - Glosar o consumo de papel superior a volumetria 4.3 - Criar índice no Painel comparando consumo de papel x volumetria para análise técnica da Gesup	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 2 COPOS DESCARTÁVEIS

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Realizar levantamento das áreas que mantêm a necessidade do uso de copos descartáveis	Realizar o acompanhamento do uso, a identificação de desperdícios e a melhoria do controle de estoque.	Gesup/Comat	2021	31/12/2026	1.1 - Fazer levantamento através dos relatórios de requisições 1.2 - Estudar a viabilidade de manter copos apenas nas áreas que atendam público externo 1.3 - Verificar a viabilidade e custo	Sem custos Sem custos	Concluído
2	Monitorar o consumo de copos descartáveis	Controlar a otimizar a utilização de copos descartáveis	Cesus/Gesup/ Comat	01/01/2023	31/12/2026	2.1 - Verificar eventos, o que está provocando o aumento no consumo	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

### 3 ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Manter os filtros purificadores de água de forma segura para o consumo	Garantir a potabilidade da água e a segurança biológica dos usuários através de manutenção preventiva rigorosa	Geseg/Dengep	01/10/2021	31/12/2026	1.1 - Fiscalizar a data prevista para a troca do filtro	Sem custos quanto a fiscalização	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Implantar filtros em novos locais	Ampliar o acesso à água filtrada em pontos estratégicos, reduzindo a dependência de fontes externas	Geseg/Dengep	01/10/2021	31/12/2023	2.1 - Indicar à Dengep novos locais para implantação de filtros 2.2 - Incentivar o consumo de água por meio dos purificadores	Sem custos quanto as indicações.	Concluído ( 2023 )
3	Monitorar o consumo de água envasada em embalagem plástica	Gerar indicadores precisos sobre o uso de plásticos para fundamentar estratégias de redução de custos e resíduos	Geseg	01/10/2021	31/12/2026	3.1 - Elaborar mecanismo de controle da distribuição de água envasada 3.2 - Registrar continuamente o consumo	Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Formentar campanhas para incentivar a descontinuação do consumo de água envasada em garrafas descartáveis	Reduzir a pegada ambiental da organização ao promover a substituição de descartáveis por recipientes reutilizáveis	Geseg/Dircom/ Gapre/Cesus	01/11/2021	31/12/2026	4.1 - Em conjunto com a Presidência, solicitar campanha, junto à Dircom, para incentivar a descontinuidade do consumo de água envasada em garrafas descartáveis. Atualmente previsto apenas para magistrados 4.2 - Orientar os garçons para que nunca falte água filtrada nas jarras e copos dos magistrados	Sem custo Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

#### 4 IMPRESSÃO

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Estabelecer política para readequação e realocação de impressoras	Otimizar a infraestrutura de impressão para reduzir custos operacionais e desperdícios de recursos físicos.	Geope/Cesus	03/11/2021	02/02/2023	1.1 - Levantar equipamentos com volumetria baixa ou zerada nos últimos meses	Sem custos	Concluído 2022
						1.2 - Negociação com os setores para retirada de equipamentos do parque		Concluído 2023
						1.3 - Abertura de chamados e negociação junto à Contratada		Concluído 2023
						1.4 - Substituição dos equipamentos e/ou recolhimentos, conforme o acordado		Concluído 2024
						1.5 - Agendar reunião com a 3ª Vice sobre o formato do parque de impressões nos Cejuscs		Concluído 2024
1.6 - Revisão da Portaria 620/2017, para adequação dos quantitativos máximos para compor cada ambiente do Tribunal, em razão da baixa volumetria apresentada e do cenário de Teletrabalho	Sem custos	Concluído 2023						
2	Realizar ações de divulgação das ferramentas e serviços de tecnologia que facilitam a não utilização de impressão/papel, de forma a conscientizar sobre o uso racional de impressões	Fomentar a cultura digital para reduzir o volume de impressões e agilizar o fluxo de informações	Geope / Dircom / Cesus	01/02/2022	31/12/2026	2.1 - Campanhas de conscientização na intranet para o uso, estritamente, para impressão do que for necessário e que não possa ser tratado de forma digital	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
						2.2 - Conscientização para a Portaria 1256/2021 que restringe o uso das Multifuncionais para digitalização de documentos que não estejam ligados ao Processo de Virtualização de Processos Físicos		
3	Realizar ações de capacitação em ferramentas de tratamento de documentos eletrônicos	Garantir a autonomia e proficiência da equipe na gestão de arquivos digitais, assegurando a transição para processos <i>paperless</i>	Geope / Dircom / Cesus	01/02/2022	31/12/2026	3.1 - Campanhas de conscientização do uso e descarte de impressões e também dos documentos digitalizados quanto à proteção de dados (LGPD)	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 5 ENERGIA ELÉTRICA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Realizar o estudo de viabilidade para instalação de painéis solares nas unidades	Avaliar a viabilidade técnica e financeira para a adoção de energia limpa e renovável nas unidades.	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	1.1 - Instalação de painéis. Já está em processamento a instalação de painéis, sendo que hoje estão instalados 22 de baixa tensão e há um estudo para implantação de mais 55 1.2 - Estudar a migração para o mercado livre para os prédios que se enquadrem na regra. Buscar alternativas de redução de tarifas em mercado cativo	Sem custos	Concluído (2021-2025)
2	Substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED	Modernizar o sistema de iluminação visando a redução imediata do consumo elétrico e dos custos de manutenção.	Dengep/Cogep	jun/21	31/12/2026	2.1 - Monitorar o convênio firmado com a Cemig 2.2 - Monitorar a troca de lâmpadas	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Implementar e manter campanhas de sensibilização para redução de consumo de energia elétrica	Engajar o corpo funcional em hábitos de consumo consciente para evitar o desperdício de energia.	Dengep / Dircom / NSA	jun/21	31/12/2026	3.1 - Campanha: Desligar computadores ao final do expediente 3.2 - Campanha: Apagar as luzes ao final do expediente e aproveitar quando possível a luz natural 3.3 - Campanha: Conscientização das comarcas referente ao fiel cumprimento dos layout elaborado pela engenharia, de modo a utilizar menos salas e consequentemente lâmpadas e ar condicionado 3.4 - Campanha: Utilizar o ar condicionado no modo ventilação em dias mais amenos e quando ligado obedecer as orientações da norma NR 17 item 17.5.2	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Implantar o Projeto de Eficiência Energética do TJMG	Consolidar diretrizes de sustentabilidade que garantam o uso racional e inteligente dos recursos elétricos	Dengep	jun/21	2023	4.1 - Buscar formas alternativas para redução da tarifa em mercado cativo, com compensação de energia (mais instalações de fotovoltaicas) ou migração para o mercado livre dos prédios que se enquadrarem na regra	Sem custos	Concluído 2023
5	Revisar a portaria de energia elétrica	Atualizar normativas internas para alinhar o consumo institucional às metas de economia e conformidade legal	Cesus / Dengep	jun/21	2024	5.1 - Dar suporte na revisão para posterior publicação da Portaria	Sem custos	Concluído 2024
6	Estudar a viabilidade de adesivos de conscientização nos interruptores	Avaliar a viabilidade técnica e financeira	Dengep / Dircom / Cesus	jun/21	2025	6.1 - Em conjunto encaminhar avisos eletrônicos e via poup up do SEI	Sem custos	Concluído 2023

## 6 ÁGUA E ESGOTO

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Estudar a viabilidade de implementação do reaproveitamento da água da chuva nas unidades	Diversificar as fontes de abastecimento para fins não potáveis, diminuindo a demanda da rede pública.	Dengep/Cogep	jun/21	2021	1.1 - Ampliar o reaproveitamento de água pluvial O TJMG já o faz principalmente nas novas edificações	Sem custos	Concluído 2021- 2025
2	Implementar e manter arejadores em todas as torneiras	Reduzir o volume de vazão de água nas unidades sem comprometer a funcionalidade.	Dengep/Cogep	jun/21	2021	2.1 - Estudo de viabilidade para instalação de eliminador de ar nos hidrômetros;	Sem custos	Concluído 2021- 2025
3	Criar campanhas de sensibilização para o uso racional de água	Prevenir perdas por vazamentos e engajar os usuários na preservação do recurso hídrico.	Dengep/Dircom/Cesus	jun/21	31/12/2026	3.1 - Campanha de conscientização de uso comum, limpeza e irrigação.	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Realizar manutenções nas instalações e equipamentos hidráulicos	Prevenir perdas por vazamentos e engajar os usuários na preservação do recurso hídrico.	Dengep	jun/21	31/12/2026	4.1 - Mapear e monitorar as áreas	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
5	Publicação da portaria de água	Estabelecer diretrizes formais e métricas precisas para o controle e redução do consumo de água."	Cesus/Dengep	jun/21	2021	5.1 - Minutar, revisar e publicar	Sem custos	Concluído 2021- 2025
6	Criar novo indicador de medição de água	Estabelecer diretrizes formais e métricas precisas para o controle e redução do consumo de água."	Dengep/Cesus	abr/23	31/12/2026	6.1 - Parametrizar indicador para medição de água: Área verde x área construída. 6.2 - Implementar e monitorar	Sem custos	Concluído 2021- 2025 Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 7 GESTÃO DE RESÍDUOS

Nº	Ação	Objetivos	Cesus	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Implementar e manter campanha de orientação para o armazenamento e descarte de resíduos	Promover a educação ambiental para otimizar a segregação na fonte e reduzir a geração de lixo	Secons /Dircom/ NSA	01/11/2021	31/12/2026	1.1 - Campanha virtual; 1.2 - Distribuição de material impresso	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Trocar as lixeiras	Modernizar a infraestrutura de coleta seletiva para facilitar o descarte correto pelos usuários.	Gesup/Cesup	01/11/2021	31/12/2026	2.1 - Estabelecer modelos padrão para as unidades do TJMG; 2.2 - Quantificar a necessidade de lixeiras; 2.3 - Processo de Compra; 2.4 - Instalação dos novos equipamentos. Etapas em conjunto com PLS 2.5 - Ampliar o projeto a outras edificações TJMG	R\$ 600.000	Concluído 2025 Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Monitorar o descarte destinado à reciclagem	Gerar indicadores sobre o volume de resíduos desviados de aterros para apoiar metas de logística sustentável.	Secons	01/11/2021	31/12/2026	3.1 - Quantificar a quantidade de sacos azuis(recicláveis) e pretos (lixo comum); 3.2 - Apurar junto às associações o peso do material destinado à reciclagem; 3.3 - Informar os resultados periodicamente à comunidade do TJMG, para ensejar maior engajamento.	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Implementar projeto de compostagem no prédio sede	Reduzir o volume de lixo enviado para aterros sanitários, reciclar nutrientes,	Geseg	jan/24	ago/25	4.1 - Estudar possibilidades de destinação de resíduos sólido produzidos no edifício sede. 4.2 - Contratação de empresa para gestão de resíduos orgânicos	R\$ 274.020	Concluído 2025

## 8 REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Priorizar a utilização de materiais de baixo impacto ambiental nas obras	Fomentar a construção sustentável através do uso de insumos certificados, reciclados ou de origem local para reduzir a pegada de carbono.	DENGEF	01/11/2021	31/12/2026	1.1. Identificar materiais alternativos e sustentáveis e incluí-los nas especificações dos projetos de arquitetura e engenharia. 1.2. Inserir cláusulas e exigências de selos verdes ou certificados de origem (como o selo FSC para madeira) nos editais de licitação	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Gestão e destinação correta de resíduos da construção civil (RCC)	Garantir o cumprimento das normas ambientais para segregação, reutilização e descarte adequado de entulhos, minimizando o impacto nos aterros.	DENGEF	01/11/2021	31/12/2026	2.1. Estabelecer diretrizes técnicas para a segregação na fonte e definir os métodos de acondicionamento e transporte dentro do canteiro de obras 2.2. Monitorar os comprovantes de destinação, garantindo que todo o material removido seja encaminhado exclusivamente para usinas de reciclagem ou aterros licenciados. - Ação contínua	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Adequar projetos arquitetônicos para maximizar a iluminação e ventilação natural	Otimizar o conforto térmico e a luminosidade dos ambientes para reduzir a dependência de sistemas de climatização e iluminação artificial.	DENGEF	01/11/2021	31/12/2026	3.1. Realizar o estudo de orientação solar e ventos predominantes em cada unidade para identificar as intervenções mais eficientes, como o posicionamento de aberturas e o uso de brises ou claraboias. 3.2. Estabelecer diretrizes técnicas obrigatórias nos termos de referência que priorizem soluções passivas 3.3. Analisar a viabilidade de substituição de vedações opacas por elementos translúcidos ou a instalação de dutos de luz	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 9 LIMPEZA

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Observar os critérios de sustentabilidade nas aquisições de produtos de limpeza e práticas de sustentabilidade no manuseio dos produtos e na execução dos serviços	Garantir a utilização de insumos de baixo impacto ambiental e a padronização de processos que minimizem riscos à saúde e ao meio ambiente	Secons	21/11/2021	31/12/2026	1.1 - Avaliar os insumos alocados pelas prestadoras de serviço, a fim de verificar a adequação aos critérios de sustentabilidade do edital 1.2 - Monitorar a quantidade de insumos utilizados nos contratos de limpeza 1.3 - Realizar estudo dos materiais de limpeza utilizados e das possibilidades de mercado, para inserir nos contratos produtos que agridam menos o meio ambiente	Sem custos específicos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Monitorar a observância, nos contratos de limpeza, da capacitação e sensibilização periódica das equipes contratadas	Assegurar que as equipes terceirizadas estejam tecnicamente alinhadas às diretrizes de ecoeficiência e responsabilidade socioambiental da instituição	Secons	21/11/2021	31/12/2026	2.1 - Requerer campanhas e ações periódicas das empresas junto a seus funcionários	Sem custos específicos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 10 VIGILÂNCIA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Ampliar as brigadas de incêndio nos prédios do TJMG	Fortalecer a capacidade de resposta a emergências e garantir a segurança e a integridade física de magistrados, servidores e usuários das unidades	GSI	01/06/2021	31/12/2025	1.1. Planejar o treinamento 1.2. Realizar as instruções 1.3 Realizar exercícios práticos	Sem custos	Concluído (2021-2025)

## 11 TELEFONIA

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Manter a tecnologia VOIP nos contratos de telefonia	Reduzir os custos com chamadas convencionais e modernizar a infraestrutura de comunicação através da transmissão de voz por dados.	Dengep / Cogep	jun/21	31/12/2026	1.1 - Estudar alternativas de contratações de pacotes econômicos de serviços de telefonia móvel 1.2 - Estudo de viabilidade para implantação de voip no Estado (Asterisk);	Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Estudar a viabilidade de utilização do whatsapp web	Avaliar ferramentas de comunicação instantânea que possam agilizar o atendimento e reduzir a dependência de chamadas telefônicas e impressões.	Dengep	jun/21	13/11/2021	2.1 - Estudo de viabilidade para emulador de android no computador para uso do whatsapp	Sem custos	Concluído 2021
3	Atualizar a portaria de Telefonia	Normalizar e adequar as regras de uso dos serviços telefônicos às necessidades atuais e às metas de economia da instituição.	Dengep / Cesus	jun/21	13/11/2023	3.1 - Revisar e publicar Portaria.	Sem custos	Concluído 2023
4	Criar campanha de conscientização de uso de celulares corporativos. Ação contínua	Fomentar a utilização responsável e estritamente profissional dos aparelhos, visando o controle de gastos e a preservação do patrimônio público.	Dengep / Dircom / Cesus	jun/21	14/11/2023	4.1 - Disponibilizar campanha após publicação da portaria	Sem custos	Concluído 2023

## 12 VEÍCULOS

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Renovar a frota de serviço	Reduzir gastos com manutenção e emissão de poluentes através da aquisição de veículos mais eficientes e modernos	Cotrans	01/01/2021	out/25	1.1 - Elaboração de estudo técnico e consequente aprovação 1.2 - Realização de pregão eletrônico	Valores no orçamento 2021 e 2022	Concluído 2025
2	Implementar as revisões periódicas preventivas	Garantir a segurança dos usuários e prolongar a vida útil dos veículos, evitando gastos emergenciais e paradas não programadas	Cotrans / Dircom / Cesus	01/01/2021	2023	2.1 - Plano de conscientização junto aos motoristas quanto ao período das manutenções preventivas dos veículos a fim de evitarmos gastos futuros desnecessários com manutenções corretivas 2.2 - Cartilhas para público alvo	Sem custo	Concluído 2023

### 13 COMBUSTÍVEL

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Aprimorar o SEI Frota	Otimizar a gestão administrativa e o controle de dados dos veículos através da modernização do sistema eletrônico	Cotrans	ago/21	2024	1.1 - Aprimoramento do SEI frota, a fim de reduzir o número de pedidos duplicados/desnecessários. Objetiva-se melhorar o gerenciamento das solicitações	Sem custos	Concluído 2024
2	Conscientizar magistrados e servidores sobre limite mensal de combustível e o uso adequado de veículos oficiais	Fomentar o uso responsável e eficiente dos veículos institucionais, visando a preservação do patrimônio e a redução de custos	Cotrans / NSA / Dircom	jun/21	31/12/2026	2.1 - Ofício da Superintendência orientando a observância da Portaria nº 2352/2009 e alterações. Enfatizar o art. 28: limite mensal de combustível	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
				jun/21	31/12/2026	2.2 - Cartilhas de divulgação na rede TJMG, quanto ao uso adequado dos veículos oficiais	Sem custos	

### 14 APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Priorizar a inclusão de peças virtuais em campanhas e ações de comunicação	Reduzir o impacto ambiental e os custos com materiais físicos através da digitalização das estratégias de comunicação interna e externa	Copub / NSA	out/21	31/12/2026	1.1 - Mapear principais demandantes de material impresso	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Buscar a conscientização das áreas demandantes sobre a importância de evitar impressões	Promover a mudança de cultura organizacional para que o suporte digital seja a primeira opção, eliminando impressões desnecessárias	Copub / NSA	out/21	31/12/2026	2.1 - Mapear principais demandantes de material impresso	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
						2.2- Apresentar as vantagens de priorizar material virtual		

## 15 AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Propor a criação do Guia de Contratações Sustentáveis - TJMG	Padronizar critérios socioambientais nas aquisições e contratações para alinhar as compras institucionais às melhores práticas de sustentabilidade	Cesus / Codran / Copub	03/11/2022	28/10/2022	1.1 - Elaborar o Guia de Contratações Sustentáveis TJMG	Sem custos	Concluído 2023
				31/10/2022	05/12/2022	1.2 - Enviar para revisão		
				10/01/2023	14/04/2023	1.3 - Disponibilizar para diagramação		
2	Aumentar o percentual de contratos sustentáveis	Ampliar a inserção de cláusulas de sustentabilidade nos processos licitatórios para reduzir o impacto ambiental indireto da instituição	Cesus/Dirsep	11/01/2023	31/12/2026	2.1 - Redigir notas técnicas com recomendações de sustentabilidade para os contratos de maior impacto da sustentabilidade	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
				07/02/2024	31/12/2026	2.2 - Apoiar a inclusão do saco marron		
3	Criar indicadores de contratos sustentáveis	Estabelecer métricas precisas para monitorar o desempenho e a evolução das compras públicas sustentáveis no órgão	Cesus	01/02/2023	20/07/2023	3.1 - Mapear os contratos	Sem custos	Concluído 2023
				21/07/2023	31/12/2026	3.2 - Analisar e classificar os contratos com e sem critério sustentável		

## 16 QUALIDADE DE VIDA

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Ofertar Ginástica laboral	Reduzir o estresse e prevenir doenças ocupacionais por meio de atividades físicas e mentais integrativas	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	1.1 - Licitação; 1.2 - Contrato; 1.3 - Planejamento; 1.4 - Divulgação das aulas 1.5 - Fiscalização	Valor do contrato	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Ofertar Yoga e Meditação	Reduzir o estresse e prevenir doenças ocupacionais por meio de atividades físicas e mentais integrativas	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	2.1 - Licitação; 2.2 - Contrato; 2.3 - Planejamento; 2.4 - Divulgação das aulas 2.5 - Fiscalização	Valor do contrato	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Realizar campanha de vacinação	Ampliar a imunização do corpo funcional para reduzir o absenteísmo e garantir a segurança sanitária coletiva	Gersat/Dircom/ Compras/Cotrans	jun/21	31/12/2026	3.1 - Parceria com clínica privada e Secretaria Municipal de 3.2 - Compra de material e insumos 3.3 - Contratação de recursos humanos 3.4 - Divulgação 3.5 - Relatório Final	Valor dos materiais e insumos, mão de obra	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
4	Ofertar atendimento psicossocial	Oferecer suporte especializado para garantir o cuidado integral com a saúde mental e bucal dos colaboradores	Gersat	jun/21	31/12/2026	4.1 - Atendimento por meio de encaminhamento médico e demanda espontânea	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
5	Ofertar atendimento odontológico	Oferecer suporte especializado para garantir o cuidado integral com a saúde mental e bucal dos colaboradores	Gersat	jun/21	31/12/2026	5.1 - Inscrição e atendimento	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
6	Realizar ações de comunicação sobre o cuidado com a saúde e bem estar	Educar e engajar o público interno na adoção de hábitos de vida saudáveis e na prevenção de riscos	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	6.1 - Planejamento e divulgação	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
7	Planejamento e divulgação de campanhas de meses coloridos	Sensibilizar sobre temas críticos de saúde e inclusão social através de calendários temáticos de conscientização	Gersat/Dircom	jun/21	31/12/2026	7.1 - Maio Roxo 7.2 - Setembro Amarelo 7.3 - Setembro Verde 7.4 - Outubro Rosa 7.5 - Novembro Azul 7.6 - Dezembro Laranja	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
8	Ofertar curso "Saúde em cena"	Utilizar linguagens lúdicas e culturais para disseminar informações sobre saúde de forma leve e eficaz	Gersat/Ejef	jun/21	31/12/2026	8.1 - Confeção e atualização dos conteúdos	Sem custo	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 17 CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Nº	Ação	Objetivos	Área Responsável	Data de início	Data de término prevista	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Ofertar 2 turmas do curso "Introdução à Gestão Socioambiental" (oferta permanente)	Nivelar o conhecimento básico sobre sustentabilidade e diretrizes socioambientais entre os novos colaboradores	Nead/Dirdep/ Cesus	04/02/2021	31/12/2026	1-1 - Iniciar 1ª turma - de 04/02/2021 a 28/06/2021 1.2 - Iniciar 2ª turma - de 30/09/2021 a 09/12/2021 1.3 - Atualizar a cada novo ciclo de cursos o módulo - PLS/T/JMG	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Ofertar em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD o curso "Educação ambiental: princípios, conceitos e metodologias"	Capacitar os servidores em metodologias de preservação ambiental através de parcerias com órgãos especializados	Assessoria Técnica / Dirdep	09/04/2021	out/21	2.1 - 09/04/2021 - Início contatos SEMAD 2.2 - 14/10/2021 - Envio de ofício solicitando o compartilhamento através do processo SEI 0275249-04.2021.8.13.0000 2.3 - 25/10/2021 - Resposta SEMAD informando que está analisando a viabilidade técnica do compartilhamento	Sem custos	Concluído 2021
3	Ofertar em conjunto com a Cemig o curso "Uso seguro e eficiente da energia"	Instruir o corpo funcional sobre práticas técnicas de economia de energia e prevenção de acidentes elétricos	Assessoria Técnica / Dirdep	18/10/2021	20/07/2023	3.1- Enviar ofício solicitando o compartilhamento através do processo SEI 0277687-03.2021.8.13.0000 (18/10/2021) 3.2 - Aguardar retorno da CEMIG para definição de data para oferta do curso na plataforma digital da E.JEF	Sem custos	Concluído 2023
4	Ofertar curso: "Plano de Logística Sustentável e Licitações Sustentáveis"	Qualificar os gestores para a aplicação prática de critérios de sustentabilidade no planejamento e nas compras públicas	Asdep	01/08/2022	2023	4.1 - Disponibilizar capacitação (in company)	Sem custos	Concluído 2023
5	Ofertar 3 capacitações em sustentabilidade em cada ano até 2026	Garantir a atualização contínua e a manutenção da cultura de sustentabilidade na agenda institucional de longo prazo	Asted	01/02/2023	31/12/2026	5.1 - Monitorar	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
6	Ofertar ação de sensibilização em sustentabilidade	Promover eventos e dinâmicas que estimulem a mudança de comportamento e o engajamento voluntário em causas ambientais	Cesus/Ejef/ Dircom	01/02/2023	31/12/2026	6.1 - Formatar evento de Sustentabilidade em parceria com a Escola e apoio da Dircom - processo Sei (0357255-97.2023.8.13.0000)	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 18 DIVERSIDADE E EQUIDADE

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Realizar a quantidade mínima de ações de capacitação sobre diversidade e equidade	Capacitar público interno em diversidade e equidade	EJEF/COMSIV	2025	31/12/2026	1.1 Elaborar plano educacional 1.2 Divulgar oferta de cursos 1.3 Disponibilizar cursos na plataforma da E.JEF	Sem custos Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
2	Realizar a quantidade mínima de ações de sensibilização sobre diversidade e equidade	Sensibilizar público interno em diversidade e equidade	DIRCOM/COMSIV	2025	31/12/2026	2.1 Elaborar plano de comunicação 2.2 Divulgação de material elaborado	Sem custos Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
3	Manter total de trabalhadores com deficiência (PCD'S) terceirizados	Promover a inclusão profissional de PCD's	GESEG/COMSIV	2025	31/12/2026	3.1 Preferenciar a contratação de Pcd nos contratos de terceirização do Tribunal	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)

## 19 JUSTIÇA CARBONO ZERO

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Definição dos escopos a serem inventariados	Delimitar as fontes de emissão (diretas e indiretas) que serão monitoradas para garantir a abrangência e precisão do diagnóstico.	CESUS	01/01/2023	01/10/2024	1.1 - Estudo sobre GHG Protocol	Sem custos	Concluído 2023
			CESUS	01/01/2023	01/10/2024	2.1 - Definição dos itens a serem analisados em cada escopo do inventário		Concluído 2023
2	Pesquisa sobre melhor forma de realização do inventário e plano de descarbonização	Identificar metodologias nacionais e internacionais (como o <i>GHG Protocol</i> ) que garantam a credibilidade técnica dos resultados	CESUS	01/10/2023	01/08/2024	2.1 - Solicitação de orçamentos, propostas de cursos e análise de contratos de outros órgãos	Sem custos	Concluído 2024
			CESUS	01/10/2024	01/09/2024	2.2 - Definição de contratação, via licitação, de empresa para realização de inventário e elaboração de plano de descarbonização		Concluído 2024
3	Contratação de empresa especializada	Viabilizar o suporte técnico qualificado para a execução de cálculos complexos e auditoria dos dados de emissão	CESUS/GECONT	01/10/2024	01/12/2024	3.1 - Elaboração de TR, ETP e Edital	R\$ 78.288,00	Concluído 2024
			GECONT	01/01/2025	01/01/2025	3.2 - Publicado Edital de Licitação nº 011/2025		Concluído 2025
			GECONT	01/03/2025	01/03/2025	3.3 - Realização de pregão eletrônico		Concluído 2025
			GECONT	01/03/2025	01/03/2025	3.4 - Contrato 093/2025 firmado com Eliza Maria Ourives Consultoria		Concluído 2025
4	Mobilização	Engajar as unidades administrativas no fornecimento de dados e sensibilizar o corpo funcional sobre a importância da agenda climática	CESUS	01/04/2025	01/04/2025	4.1 - Reunião inicial de alinhamento	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	4.2 - Compartilhamento dos dados do TJMG		
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	4.3 - Envio de versão inicial do Plano de Trabalho		
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	4.4 - Segunda reunião de alinhamento		
			CESUS	01/04/2025	01/04/2025	4.5 - Envio de versão final do Plano de Trabalho		
5	Elaboração de Inventário de GEE do TJMG	Consolidar os dados de consumo em um relatório oficial que aponte as principais fontes de poluição da instituição	CESUS	01/05/2025	01/05/2025	5.1 - Cálculos de emissão de acordo com os dados coletados	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	5.2 - Reunião de apresentação e revisão dos dados		
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	5.3 - Análise, revisão e complementação de dados de emissão do TJMG		
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	5.4 - Reunião de apresentação de versão inicial do relatório do inventário		
			CESUS	01/05/2025	01/05/2025	5.5 - Análise e validação do relatório		
6	Plano de Descarbonização	Instituir um roteiro estratégico com metas e prazos para a neutralização progressiva das emissões de carbono	CESUS	01/06/2025	01/06/2025	6.1 - Reunião de alinhamento estratégias de descarbonização	Sem custos	Concluído (2021-2025) / Em Andamento (2026)
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	6.2 - Levantamento de estratégias possíveis para reduzir, compensar e neutralizar as emissões do TJMG		
			CESUS	01/06/2025	01/06/2025	6.3 - Reunião apresentação prévia do Plano de Descarbonização		
					01/06/2025	6.4 - Reunião de apresentação dos resultados e relatórios		
			CESUS	01/06/2025	31/12/2026	6.5 - Realizar ações de redução e compensação de emissões		

## 20 NOVAS TECNOLOGIAS

Nº	Ação	Objetivo	Área Responsável	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos	Status
1	Implementação de Inteligência Artificial para otimização da gestão de processos de trabalho	Potencializar a capacidade produtiva da gestão de processos de trabalho mediante a automação das etapas de coleta e estruturação das informações, utilizando a Inteligência Artificial para conferir celeridade ao fluxo interno e expandir a capacidade de atendimento às unidades do Tribunal	CEPROC	01/10/2025	31/12/2026	1.1. Identificar as atividades do processo de trabalho "Serviço relacionado à gestão de processo de trabalho" que apresentem viabilidade técnica para a incorporação de ferramentas de Inteligência Artificial	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.2. Desenvolver ou prospectar solução de Inteligência Artificial no mercado, com apoio da DIRTEC, visando à automação de tarefas repetitivas e operacionais, tais como a transcrição de áudios e o preenchimento automatizado de documentos técnicos, a fim de redirecionar a força de trabalho para atividades de natureza analítica	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.3. Avaliar e ajustar o fluxos de trabalho atual, adequando os procedimentos executados pela equipe após a implementação da ferramenta de Inteligência Artificial para garantir a integridade e a qualidade das entregas	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.4. Instituir ciclo de testes práticos e homologação técnica da ferramenta de Inteligência Artificial, assegurando que as funcionalidades atendam aos requisitos de negócio e de segurança da informação da instituição	Sem custos	Em andamento
				01/10/2025	31/12/2026	1.5. Mensurar a capacidade produtiva após a consolidação da Inteligência Artificial no processo de trabalho "Serviço relacionado à gestão de processo de trabalho"	Sem custos	Em andamento
2	Implementação de Green IT na aquisição e descarte de ativos tecnológicos	Garantir que o ciclo de vida dos equipamentos (computadores, tablets e monitores) priorize o baixo consumo de energia e a logística reversa	DIRTEC/CEPROC	01/10/2025	31/12/2026	2.1. Inserir exigências de certificações ambientais (como <i>Energy Star</i> ou <i>EPEAT</i> ) nos editais de licitação para garantir que os novos equipamentos consumam menos energia e possuam maior vida útil	Sem custos	Previsto
				01/10/2025	31/12/2026	2.2. Expandir o uso de servidores virtuais para reduzir a necessidade de equipamentos físicos, diminuindo drasticamente o consumo elétrico e a demanda por refrigeração nos data centers	Sem custos	Previsto
				01/10/2025	31/12/2026	2.3. Formalizar parcerias ou contratos para a coleta e reciclagem de resíduos eletrônicos, garantindo que componentes tóxicos não agridam o meio ambiente e que materiais valiosos sejam reaproveitados	Sem custos	Previsto