




PLANO DE AÇÃO

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - 2025 / 2026



N.	Objetivo	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas
1	Ampliar o acesso à informação institucional às pessoas com deficiência visual, por meio da produção e disponibilização da cartilha em braile.	Disponibilização da cartilha em braile	CESUS	Jan/2025	Dez/2025	Etapa 1: Pesquisar os fornecedores e/ou prestadores de serviços Etapa 2: Campanha de divulgação Etapa 3: Viabilizar a distribuição
2	Ampliar o impacto social das ações de inclusão do TJMG, por meio do fortalecimento de parcerias institucionais com as APAEs.	Expandir o Projeto Amigo Down em parceria com as APAEs	CESUS GESEG	Jan/2025	Dez/2025	Etapa 1: Realizar reunião com as áreas envolvidas Etapa 2: Definir a necessidade e viabilidade de contratação Etapa 3: Avaliar a proposta comercial apresentada pelas APAEs para celebração do contrato Etapa 4: Formalizar e efetivar a contratação

3	Promover o reconhecimento e o atendimento adequado às pessoas com deficiências ocultas no TJMG.	Implementar o Cordão de Girassol como símbolo de inclusão e apoio a pessoas com deficiências ocultas	CESUS GERSAT	Jan/2025	Dez/2025	Etapa 1: Definir o escopo do projeto
						Etapa 2: Dar início ao processo de compra
						Etapa 3: Campanha de divulgação
						Etapa 4: Viabilizar a distribuição
4	Garantir a acessibilidade digital do Portal do TJMG, ampliando o acesso inclusivo às informações e serviços.	Implementar um software de acessibilidade no Portal do TJMG	CESUS DIRCOM DIRFOR	Jan/2025	Dez/2026	Etapa 1: Solicitar a aquisição do software
						Etapa 2: Realizar reunião para esclarecer funcionalidades do software
						Etapa 3: Acompanhar o processo de aquisição e compra
						Etapa 4: Monitorar a implantação e integração do software no portal TJMG
						Etapa 5: Divulgar a implementação do software
						Etapa 5: Divulgar a implementação do software
5	Avaliar e aprimorar a acessibilidade física dos prédios das comarcas do TJMG.	Realizar visitas às comarcas para avaliar a acessibilidade dos prédios do TJMG	CESUS DENGEP	Jan/2025	Dez/2026	Etapa 1: Identificar as comarcas
						Etapa 2: Elaborar cronograma de visitas
						Etapa 3: Realizar visitas
						Etapa 4: Solicitar às áreas responsáveis as providências para as melhorias necessárias
6	Fortalecer a inclusão social e a acessibilidade nas contratações públicas do TJMG.	Elaborar uma nota técnica sobre inclusão social nas contratações públicas, priorizando práticas acessíveis	CESUS	Jan/2025	Dez/2025	Etapa 1: Mapear os contratos
						Etapa 2: Redigir e revisar a nota técnica
						Etapa 3: Publicar nota técnica no Portal TJMG
						Etapa 1: Pesquisar sobre a implementação de balcões virtuais em outros tribunais

7	Viabilizar atendimento virtual acessível às pessoas surdas no TJMG.	Estudar a viabilidade de implantar um balcão virtual acessível para atendimento a pessoas surdas	CESUS DIRSUP DIRTEC	Jan/2025	Dez/2026	Etapa 2: Analisar a viabilidade para implantação do balcão virtual
						Etapa 3: Apresentar a proposta para a implantação
						Etapa 4: Formalizar a demanda para área responsável
						Etapa 5: Acompanhar a implementação do balcão visual
						Etapa 6: Divulgar o serviço nos canais institucionais
8	Fortalecer a articulação interinstitucional para promoção de políticas públicas de acessibilidade, mediante a criação da Rede Mineira de Acessibilidade.	Estudar a criação da Rede Mineira de Acessibilidade	CESUS	Jan/2025	Dez/2026	Etapa 1: Pesquisar iniciativas semelhantes em outros estados
						Etapa 2: Definir os objetivos, missão e diretrizes
						Etapa 3: Propor a adesão de outros órgãos públicos
						Etapa 4: Formalizar a criação da rede
9	Consolidar a cultura institucional de acessibilidade e inclusão por meio de ação formativa e de sensibilização estratégica.	Promover eventos temático sobre acessibilidade e inclusão	CESUS EJEF	Contínuo	Contínuo	Etapa 1: Definir tema, formato e público-alvo do evento
						Etapa 2: Identificar e convidar palestrantes
						Etapa 3: Organizar e divulgar o evento
						Etapa 4: Realizar o evento
10	Fortalecer a cultura de acessibilidade e inclusão no TJMG, por meio do planejamento e da gestão estratégica	Elaborar o plano anual de comunicação para campanhas de acessibilidade e inclusão	CESUS DIRCOM	Contínuo	Contínuo	Etapa 1: Redigir a minuta do Plano de Comunicação
						Etapa 2: Realizar reunião com as áreas da DIRCOM para alinhamento

	da comunicação institucional.					Etapa 3: Analisar e aprovar as propostas apresentadas pela DIRCOM Etapa 4: Acompanhar a execução do plano
11	Institucionalizar a acessibilidade e a inclusão como diretriz permanente da gestão do TJMG, mediante a criação e implementação de política específica.	Institucionalizar a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no TJMG.	CESUS	Jan/2025	Dez/2026	Etapa 1: Realizar o levantamento das necessidades Etapa 2: Desenvolver e formalizar a política Etapa 3: Promover a divulgação e implementação
12	Assegurar condições equitativas de trabalho e acesso à informação no TJMG, por meio da estruturação de política institucional para fornecimento de equipamentos de informática e tecnologias assistivas.	Auxiliar na elaboração de proposta de política para o fornecimento de equipamentos básicos de informática e tecnologias assistivas.	CESUS DIRTEC	Jan/2025	Dez/2025	Etapa 1: Levantar as necessidades de equipamentos de informática e tecnologias assistivas Etapa 2: Desenvolver a proposta de política com critérios para o fornecimento desses equipamentos Etapa 3: Submeter a proposta para a análise e aprovação da área responsável, e promover a implementação da política.
13	Fortalecer a cultura institucional de acessibilidade no TJMG, por meio da ampliação e continuidade das ações de capacitação e sensibilização dos servidores.	Reforçar as capacitações em acessibilidade	CESUS EJEJ	Contínuo	Contínuo	Etapa 1: Solicitar à EJEJ a ampliação e continuidade dos cursos de capacitação em acessibilidade
14	Promover inclusão social e oportunidades de desenvolvimento para jovens adultos egressos de instituições de acolhimento, mediante a estruturação de projeto institucional específico.	Estudar a criação de um projeto voltado para jovens adultos desligados de instituições de acolhimento para menores	CESUS DIRCONT DIRCOM	Jan/2025	Dez/2026	Etapa 1: Realizar estudo de viabilidade do projeto Etapa 2: Levantar dados sobre as necessidades e perfil dos jovens adultos Etapa 3: Definir Objetivos, público-alvo e escopo do projeto Etapa 4: Elaborar e redigir o

						projeto para a apresentação e implementação
						Etapa 5: Formalizar a iniciativa e alinhar com as áreas responsáveis
						Etapa 6: Articular parcerias institucionais para execução do projeto
						Etapa 7: Implementar o projeto piloto
						Etapa 8: Divulgar o projeto
15	Aprimorar a gestão e o monitoramento das ações de acessibilidade no TJMG	Painel de Acessibilidade - (Dashboard - Power BI / Click Sense)	CESUS CEINFO	Jan/2026	Dez/2026	Etapa 1: Revisar Indicadores
						Etapa 2: Modernizar o layout e a usabilidade do painel